

Asianumero 12 Investointien lisämäärärahan hyväksyminen yhtenäiskouluun

Esitän eriävän mielipiteen, en hyväksy päätöstä seuraavista syistä:

1. Valtuutetuille ei ole pidetty asiasta iltakoulua, seminaaria tai muuta vastaavaa tilaisuutta, jossa asiantuntijat olisivat heille tilannetta avanneet ja heillä olisi ollut mahdollisuus kysyä asiaan liittyen kysymyksiä. Vain kunnanhallituksen jäsenet ovat saaneet selontekoa.

2. Hentisen esittämästä kustannusarviosta ei käy yksiselitteisesti ilmi mitä kaikkea työt sisältävät ja mihin kohteisiin rakentamista kohdistuu.

3. Rakennuttamistoimikunnan muistioista/papereista käy ilmi lämpökeskuksen rakentaminen rivitalolle ja käsityöluokille. Papereissa on maininta 50 000€:n LVIA osuudesta. Pelkkä tekniikka/automaatio ei kuitenkaan ymmärtääkseni riitä, vaan tarvitaan myös rakenteellisia muutoksia. Näistä ei ole kustannusarviota. Rakentamistoimikunnan muistioita ei ole jaettu kaikille valtuutetuille.

4. Kunnanhallituksella on vielä rahaa budjetissa. Miksi tässä vaiheessa haetaan lisämäärärahaa.

5. Meille ei ole listattu selkeästi mitä laadulliset parannukset ovat ja mikä laadun parannuksen kustannusvaikutus on.

6. Meille on esitetty kunnanhallituksessa, että nämä lisärakentamiskustannukset ovat syntyneet, koska piirrustuksia ei ole ja kustannuslaskelmaa ei ole voitu tehdä jne. Kunnanjohtajalta saamassani sähköpostissa kuitenkin lukee seuraavasti:

On myös pohdittava, onko tarkoituksenmukaista alkaa kilpailuttaa sähkö-, lvi- jne töitä erillisinä pienhankintoina – kun urakoitsijalla on jo kaikki tarvittava tieto siitä, miten vanan ja uuden koulun piirustukset sisältävät ja kuinka ne voidaan yhdistää, sekä mitä teknisiä ratkaisuja uuden ja vanhan koulun liitoskohdassa tulee huomioida. Liitoskohta on isossa urakassa pitänyt jo selvittää alun perinkin, kun rakennushankkeeseen on ryhdytty.

Koko uudisrakennushanke olisi ollut mahdoton onnistuneesti toteuttaa ellei tätä tarkastelua uuden ja vanhan koulun liitoksesta olisi tarkasteltu lähtökohtana koko hankkeessa. Tästä näkökulmasta viimevaiheen työt eivät ole erillishanke vaan lisätyö"

Vastaukset ovat ristiriitaiset.

7. Pyysin saada nähdä urakkasopimuspaperit, joihin tänään menin kunnantalolle tutustumaan. Minulle oli kuitenkin etsitty kansio, jossa oli kilpailutuksen pohjana olleita papereita, eli en saanut nähtäväksi niitä papereita, joista olisi käynyt ilmi mihin saakka urakkasopimus on kirjoitettu. Näkisin mielelläni urakkasopimuspaperit, kuten ne luvattiin näyttää, ennen päätöksen tekoa.