

**Yhtenäiskoulun investoinnin lisämääräraha**

100/10.03.02/2019

TEKLTk 06.10.2021 § 82 Valmistelija:

Janne Myntti, tekninen johtaja, puh 044 743 2252  
janne.myntti@hartola.fi

Kunnanvaltuuston päätöksen 12.09.2019 § 40 mukaan yhtenäiskoulun rakentamisen investointiin varattiin yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Urakan maksuerien viivästymisen vuoksi vuodelle 2021 siirtyi enemmän maksuja kuin mitä TA2021 valmistelussa ennakoitiin. Tästä johtuen koulun rakentamisen investoinnin vuoden 2021 määräraha ylittyi. Investointi on kirjattu valmistuneeksi syyskuussa 2021.

Yhtenäiskoulun rakentamisen investoinnin kokonaiskustannukset rakentamisvuosina vuonna 2020 ja 2021 olivat tämän hetkisen arvion mukaan yhteensä 3 054 496 €.

Kunnanvaltuuston päätöksen 12.09.2019 mukaan yhtenäiskoulun rakentamiseen varattiin yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Tässä kokonaissummassa ei ole huomioitu keväällä 2021 päätettyä lisämäärärahaa 173 000 €. Mikäli tämä huomioitaisiin investoinnin kokonaissummassa, olisi yhtenäiskoulun rakentamisen kokonaisuuden määräraha 3 073 000 €. Näin laskettuna toteutunut investoinnin kokonaiskustannus alitti 18 503 € arvioidun kokonais- kustannuksen, mikä summa jää tässä vaiheessa hakematta.

Rakentamisen kustannukset vuonna 2020 olivat 1 314 404 €. Rakentamisen kustannukset valmistumisvuonna 2021 olivat tämän hetkisen arvion mukaan 1 740 092 €. Rakennuttajalta ja pääurakoijalta saadun tiedon mukaan lisäkustannuksia ei ole enää tulossa.

Yhtenäiskoulun investoinnin talousarvion toteumat

|          | Talousarvio määräraha (€)          | Toteutuma (€)   |
|----------|------------------------------------|-----------------|
| 2020     | 2 500 000                          | 1 314 404       |
| 2021     | 1 165 500 + 173 000<br>(1 338 500) | 1 740 092       |
| Yhteensä |                                    | <hr/> 3 054 496 |

Vuoden 2021 investointiohjelman mukainen määräraha koulun rakentamiselle on maaliskuussa tehdyn lisäyksen jälkeen vain 1 338 500 €. Tästä johtuen joudutaan hakemaan muutos vuoden 2021 investointiohjelman määrärahaan. Haettava lisämääräraha 401 592 € vastaa vuonna 2021 toteutuneiden rakentamiskustannusten ja investointiohjelman vuodelle

2021 kirjatun määrärahan erotusta.

Huomioiden urakan koko, perustusten rakentamisen ennakoinnattomat työt ja kukkosiiven muutostöiden laajuus, voidaan todeta investoinnin kokonaisuuden rakennuttajan näkökulmasta pysyneen hyvin sille suunnitellussa kokonaissummassa.

Teknisen johtajan ehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi 401 592 euron lisämäärärahan myöntämistä yhtenäiskoulun rakentamisen investointiin vuodelle 2021.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Muutoksenhakuohje

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki)

Jatkokäsittely

Kunnanhallitus