

Kaavatoimikunta	§ 7	13.03.2020
Kaavatoimikunta	§ 15	26.06.2020

Taajaman asemakaavan pohjakartta

KAAVA 13.03.2020 § 7

Asian valmistelija: rakennustarkastaja Matti Nikupeteri puh 044 7432236.

Konsultti on toimittanut kartta-aineiston 31.1.2020 kolme kuukautta sovitusta myöhässä. Markku Tuukkanen arvioi tarkastusmenettelyn valmistuvan maaliskuun alussa. Tarkastusmenettelyn jälkeen voidaan aloittaa taajaman asemankaavan uudistamistyö ja taajaman kiinteistökartoitus. Kartta-aineistoa on tarkoitus käyttää myös Tainionvirran kehittämiselvityksessä, VT4 -liittymien ja koulun laajennuksen suunnittelussa.

Päätösehdostus Kaavatoimikunta merkitsee pohjakartoituksen tilannekatsauksen tiedokseen.

Päätös Kaavatoimikunta merkitsi pohjakartoituksen tilannekatsauksen tiedokseen.
KAAVA 26.06.2020 § 15

Asian valmistelija: rakennustarkastaja Matti Nikupeteri puh 044-743 2236.

Pohjakartan tarkistaminen saatiin valmiiksi huhtikuun alussa. Aineistoissa havaittujen lukuisien puutteiden takia toimituksesta reklamoiitiin 14.4. ja 20.5. Toimittajan kanssa on käyty neuvottelu 17.6., jonka perusteella arvioidaan pohjakartan olevan hyväksyttävissä elokuussa 2020.

Esityslistan liitteenä on indeksikartta kartoitetusta alueesta sekä esimerkkinä yksi karttalehti ilman kiinteistörajaelementtiä.

Päätösehdotus Kaavatoimikunta merkitsee pohjakartan laatimisen tilanteen tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi