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Hankesuunnitelma        

 

”Juotava Hyvä Etelä-Päijänne ry:n retkitiedot näkyviin ja hyöty-

käyttöön”     

Julkinen kuvaus hankkeesta 

Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry:n toteuttama reittisivuston luominen tullaan toteuttamaan alueen luon-

tomatkailukohteiden ja palvelujen näkyvyyden ja hyödyntämisen parantamiseksi. Hankkeen yleisenä ta-

voitteena on lisätä Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry:n alueella (Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, 

Sysmä) vierailevien kansainvälisten ja myös kotimaisten luontomatkailijoiden määrää, heille tarjottavia 

palveluita ja palveluiden käyttöä eli alueen matkailutuloa. Hankkeessa tehdään tarvittavat toimenpiteet 

retkeilyreittien, luontopolkujen ja retkikohteiden tallentamiseksi nykyaikaiselle sähköiselle kartta- ja tie-

tokanta-alustalle sekä tietojen julkaisemiseksi suomeksi ja kahdella muulla kielellä Juotavan Hyvä Etelä-

Päijänteen internetsivustolla. Samalla tarkastetaan ja muokataan alueelta aiemmin tuotetut tiedot ja täy-

dennetään reitteihin ja kohteisiin liittyvää sisältöä, joka tukee kohteiden tuotteistusta matkailuyrittäjien 

hyödynnettäväksi.  

Hakija  

Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry (JHEP) toimii Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Padasjoen ja Sysmän kuntien 

alueella ja on sekä näiden kuntien että niiden alueella toimivien yrittäjien matkailun edistämiseen ja ke-

hittämiseen keskittynyt yhdistys. Yhdistys muodostuu viiden kunnan, alueen matkailuyritysten ja muiden 

organisaatioiden verkostosta, joka ylittää teemaperusteisesti paikkakuntarajat. 

 

Yhdistys on hallinnoinut kuutta alueen matkailuun keskittynyttä hanketta. Yhdistyksen yhdeksänjäseni-

nen hallitus valitaan kolmen vuoden välein ja se koostuu toiminta-alueen kuntien ja yritysten edustajista. 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Hankkeen toteutukseen yhdistys palkkaa määräaikaisen pro-

jektipäällikön, minkä lisäksi yhdistyksen hallitus toimii projektipäällikön tukena hankkeen toteutuksessa. 

 

Käytettävät resurssit 

Hankkeelle palkataan projektipäällikkö, joka toimii hankkeen vastuuhenkilönä, suunnittelee ja toteuttaa 

hankkeen toimenpiteitä sekä vastaa tiedottamisesta ja yhteydenpidosta sidosryhmiin. Kyseessä on n. 10-

12 kk työresurssi.  

Hankkeessa kootaan retkeilyreitistöjen seurantaryhmä, jota kuullaan kohteiden priorisoinnissa ja joka 

pääsee myös perehtymään Outdooractive-alustaan ja voi toimia tiedon ylläpito- ja kehitystyössä myös 

hankkeen jälkeen. Ryhmään kutsutaan retkeilypalveluista vastaavat henkilöt kunnista sekä matkailutoi-

mijoiden edustajat.  

Hankkeen tausta ja tarve  

Luontomatkailun kysyntä maailmalla kasvaa, Suomen tunnettuus ja vetovoima ovat kasvussa. Kuluttajat 

ja myös matkanjärjestäjät tekevät päätöksiään yhä enemmän sen perusteella millaisia luontokohteita ja 

-reittejä matkailukohteessa on tarjolla, joten tiedon tulee olla helposti ja laadukkaana saatavilla. Visit 

Finlandin Outdoors Finland -ohjelman puitteissa toteutettiin useita maakunnallisia reitistöhankkeita, 
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joissa kehitettiin reittien infraa ja viestintää. Hankkeiden tuotoksia ja muidenkin alueiden reittisisältöjä 

on sen jälkeen viety Outdooractiveen, jonka avulla tulokset saadaan näkyville niin kotimaassa kuin ulko-

maan matkailumarkkinoille. 

Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa ja matkailustrategiassa asukkaiden hyvinvointi ja laadukkaat luon-

tomatkailupalvelut on asetettu tavoitteeksi. Päijät-Hämeessä on toteutettu retkeilykohteita ja -palveluita 

yhdistysten, kuntien sekä kyläyhdistysten toimesta. Kuntien ja yhdistysten retkikohteet on tarkoitettu 

sekä kuntien asukkaille (luontoliikunta lisää asukkaiden hyvinvointia), että loma-asukkaille ja matkaili-

joille (hyvät retkeilypalvelut lisäävät alueen vetovoimaisuutta ja siten tukevat paikallisten matkailuyritys-

ten toimintaa). Kohteita on toteutettu ja palveluja kehitetty erilaisilla investointi- ja kehittämishankkeilla.  

Karkeasti luontokohteen laatu voidaan jakaa tekniseen, elämykselliseen ja informaation laatuun. Tekni-

seen laatuun sisältyy kaikki infrastruktuuriin ja rakenteisiin liittyvät osa-alueet. Tärkein peruste valita 

tietty reitti on sen maisemallinen ja elämyksellinen laatu, jota pitää tärkeimpänä yli 80% saksalaisista 

vaellusmatkustajista. Hyvä elämys- ja maisemasuunnittelu vaatii osaamista ja ymmärrystä paikkakunnan 

historiasta, perinteistä ja kulttuurista. Maiseman hyödyntäminen vaikuttaa myös positiivisesti kävijöiden 

toimintaan sosiaalisessa mediassa. Elämykseen sisältyy myös tarinallistaminen. Esimerkiksi kiinalaisia ei 

luontokohteissa kiinnosta niiden tieteellinen tausta ja synty, vaan niihin liittyvät kulttuuriset merkitykset. 

Tarinaa suomalaisuudesta syntyy vaikkapa koivun mahlasta, juhannuskoivusta, suomalaisesta saunavih-

dasta ja tuohiesineistä.  

Matkailullinen laatu tarkoittaa, kuinka paljon ja millaisia palveluyrityksiä on reitin vaikutusalueella, 

kuinka moni yritys hyödyntää reittiä omassa toiminnassaan ja sitoutuu palvelemaan asiakkaita ja kuinka 

yritykset pystyvät hyödyntämään reitin rakenteita ja infrastruktuuria omassa liiketoiminnassaan. Eväspa-

ketit, huolto- ja kuljetuspalvelut, väline- ja varustevuokraamot sekä opaspalvelut ovat esimerkkejä reitis-

töihin liittyvistä palveluista.  

Laatuun vaikuttaa myös reiteistä tarjottavan informaation visuaalisuus ja ymmärrettävyys, yhteismitalli-

suus, helppo saatavuus ja monikanavaisuus. Outdoors Finland Etelä -hankkeessa kehitettiin moni-

kanavaisen viestinnän malli, joka sisältää nettiportaalin, mobiiliaplikaatiot, reittioppaat ja somekanavat. 

Se toteutetaan Outdooractive paikkatietoalustaan ja portaaliin, jolla on yli kymmenen miljoonaa kävijää 

kuukausittain. Alustan teknologia mahdollistaa eri toimijoiden tuottaman tiedon hyödyntämisen ja kävi-

jöiden seurannan, sekä käyttäjille monipuoliset mahdollisuudet etsiä reittejä ja kohteita sekä tulostaa 

karttoja ja reittioppaita suoraan järjestelmästä. 

Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry on toteuttanut useita matkailuun liittyviä hankekokonaisuuksia, joissa 

on kerätty myös reittidataa sekä tehty erilaisia reittikokonaisuuksia yhdistyksen internetisivuille www. 

visitpaijanne.fi. Kulunut koronakevät on osoittanut, että reitistöt ovat kysyttyjä, niiden löytäminen säh-

köisessä mediassa on haasteellista ja rikkonaista. Tähän hankkeeseen on etsitty esimerkkikohteita muista 

vastaavista hankkeista. Hyvin toteutettu reittiuudistus on toteutettu Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön 

toimesta. He ovat toteuttaneet reittiportaaliuudistusta määrätietoisesti kehittäen, keskittyen käyttäjä-

kokemukseen, reittitietojen päivittämiseen sekä kansanväliseen löydettävyyteen. Reittien esittäminen 

Google-karttapohjalla, kuten nykyisellä visitpaijanne.fi sivustolla, ei ole riittävän tarkka retkeilijöille, li-

säksi reittitiedon lisääminen ja ylläpito on teknisesti hankalaa. Reitti-informaatio on päivitettävä ajan ta-

salle ja sitä tulee aktiivisesti levittää, jotta elinkeino hyötyy siitä. Reittisivustoa ja siihen tuotettua infor-

maatiota voivat hyödyntää myös kunnat, asukkaat, yhdistykset ja yritykset. Outdooractive.com -portaalin 

takana oleva teknologia tarjoaa työkaluja tähän.  
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Tässä hankkeessa otetaan Outdooractive-alusta käyttöön ja hyödynnetään jo aiemmin yhdistyksen ko-

koamaa tietoa sekä muissa aiemmissa hankkeissa kerättyjä sisältöjä retkikohteiden saavutettavuuden 

parantamiseksi sekä luontomatkailun tuotteistamisen työkaluksi. 

Hankkeen tavoitteet 

Toimenpiteet 

1. Tuotetaan tiedot alueen reiteistä ja kohteista kolmella kielellä: suomi, englanti, saksa. Samalla 

parannetaan alueelta aiemmin tuotettujen sisältöjen laatua. 

2. Viedään tuotetut tiedot Outdooractiveen, josta ne saadaan näkyviin moneen kansainväliseen 

kanavaan 

3. Integroidaan tuotetuista tiedoista koottu interaktiivinen kohde- ja reittihakukartta visitpai-

janne.fi -sivustolle 

4. Koulutetaan alueen toimijat hyödyntämään hankkeessa tuotettuja laadukkaita sisältöjä esimer-

kiksi tuomalla valmiiksi tuotetun sisällön näkyviin omille nettisivuilleen. Näin luodaan tuotetulle 

sisällölle kattavaa alueellista näkyvyyttä. 

5. Viestitään tuotetuista sisällöistä kotimaisille ja kansainvälisille kohdemarkkinoille 

Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä vierailevien kansainvälisten ja myös kotimaisten luontomatkai-

lijoiden määrää, heille tarjottavia palveluita ja palveluiden käyttöä – eli matkailutuloa. Tähän nostetaan 

alueen profiilia luontomatkailualueena siten, että tärkeimmistä kohteista ja reiteistä on saatavilla laa-

dukasta informaatiota kansainväliseltä luontomatkailualustalta. Erityisesti matkailullisesti tärkeistä rei-

teistä tuotetun tiedon laatua ja elämyksellisyyttä, tulee parantaa, ja kaiken jaettavan informaation tu-

lee perustua laadukkaisiin olemassa oleviin palveluihin.  Laajemmat ja laadukkaasti tuotetut sisällöt 

tuovat matkailuyrittäjille lisää mahdollisuuksia matkailupalvelujen tuotteistamiseen ja myös uuden väy-

län palvelujen esille tuomiseen. 

Hankkeen toisena tavoitteena on lisätä maakunnan ihmisten luontoliikuntaa vapaa-ajan harrastuksena 

ja siten vaikuttaa väestön viihtyvyyteen, hyvinvointiin ja terveyteen. Tavoitteena on lisätä aiemmilla 

hankkeilla toteutettujen ja kunnostettujen retkeilypalveluiden käyttöä kiinnostavan uuden sisällön ja 

rekisterin tunnettuuden lisäämisen avulla. Uudella alustalla palvelee paremmin käyttäjiä monipuolisen 

sisällön, mobiilikäytön ja tulostettavien kohdeoppaiden ansiosta. Oheistavoitteena on lisätä asukkaiden 

oman alueen arvostusta kotiseututuntemuksen lisääntyessä luonnossa liikkumisen yhteydessä. 

Hankkeen kohteet valitaan ja sisällöt kootaan yhteistyössä kuntien, yrittäjien ja muiden alueen toimijoi-

den kanssa. Keskeinen yhteistyötaho on myös Lahti Region Oy ja Salpausselkä Geopark, joka tuottaa 

sisältöä kohteista ja toteuttaa samaan aikaan hanketta luontomatkailukohteiden hyödyntämiseksi.  

Hankkeen konkreettinen tavoite 

Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry:n reitti- ja kohdetietojen uudistaminen ja ajantasaisen sisällön digi-

tointi sekä viestintä.  

Tavoitteena on koostaa alueen reiteistä ja luontokohteista käyttäjäystävällinen karttapohjainen toteu-

tus, joka auttaa matkailijoita hahmottamaan alueen tarjonnan helposti yhdestä paikasta.  Toteutusta 

varten tuotetaan alueen reiteistä ja luontokohteista ajantasainen tieto ja opastetaan alueen muut toi-

mijat hyödyntämään tuotettua tietoa esimerkiksi upottamalla tiedot käytettäväksi suoraan omille 
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nettisivuilleen. Kokonaisuudesta tehdään helposti päivitettävä, jotta tieto saadaan pysymään ajan ta-

salla myös hankkeen päätyttyä.  

Digitaalisella sisällöllä tarkoitetaan kaiken reitti-informaatiosisällön tallentamista siten, että se on hel-

posti käytettävissä monessa eri kanavassa. Digitaalista sisältöä varten tarvitaan seuraavaa informaa-

tiota. Valittavien reittien ja retkikohteiden (40-60 kpl) tarkastellaan seuraavat tiedot: 

• Alueen reittien ja kohteiden luokittelu: Priorisoidaan matkailullisesti tärkeimmät reitit ja kohteet, 
jotka tallennetaan uuteen järjestelmään. Loput reitit ja kohteet voidaan lisätä resurssien puitteissa 
tai myöhemmässä vaiheessa hankkeen päätyttyä. 

• Reittien kulku-urat: tallentaminen/tarkistaminen paikkatietona vaatii osalla reiteistä reitin kulke-

mista ja tallentamista gpx-jälkenä mahdollisimman oikean sijainnin tarkistamiseksi. 

• Reitti-infrastruktuuri: tarkistetaan ja päivitetään kaikki ylläpitäjille sekä asiakkaille tärkeä informaa-

tio maastossa, kuten lähtöpaikat, opasteet, laavut, pitkospuut, jäteastiat jne. 

• Reitti-/kohdeinformaatio: 

1. vaativuus, elämys ja maisema sekä arvio, millaisen fyysisen kunnon reitin kulkeminen vaatii 

sekä esteettömyyden arviointi. 

2. turvallisuus ja riskit 

3. reitin, alueen tai kohteen informatiivinen kuvaus soveltuen Outdooractive-alustan tekstikent-

tiin tallennettavaksi. Hyperlinkit muille aiheeseen liittyville sivuille. 

4. Kieliversiota varten käännökset ja tallennus, ja hyperlinkit. 

• Viestintämateriaali kuvaukset: valokuva- ja videomateriaali reiteiltä ja tärkeimmistä kohteista. Ku-

vissa tulee olla ihmisiä eri kohderyhmät huomioiden ja niitä kuvataan eri vuodenaikoina. Kuvat on 

merkittävä paikkatietoon, nimettävä ja tallennettava eri tarkoituksia varten. 

• Viestintämateriaali muu sisältö: aiemmissa tai käynnissä olevissa hankkeissa tuotettu historia- ja 

tarina-aineisto sekä tieteellinen informaatio sekä muu yleisesti saatavilla oleva tieto. 

• Retkeilysivuston uudistaminen: Outdooractive-alustalle tallennetut reitti- ja kohdesivut julkaistaan 

uudella retkisivulla, joka korvaan aiemman matkailukartan http://visitpaijanne.fi/matkailukartta/. 

Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa  

Projektipäällikkö laatii hankkeen aluksi suunnitelman kohteiden ja reittien priorisoinnista. Hankkeen ai-

kana järjestetään keskustelutilaisuuksia verkossa/lähikontakteina, joihin kutsutaan kuntien, matkailuyrit-

täjien, Salpausselkä Geoparkin ja muiden yhteistyökumppanien (ulkoilujärjestöt) kanssa. 

Työvaiheet / Aikataulu 

I Esivalmistelut  

8-12/2020   

• vetovoimaisimmat reitit: valitaan tärkeimmät reitit ja kohteet, ja listataan järjestys ja aikataulute-

taan maastotyöt.  

• tehdään se mikä jo voidaan kirjoituspöytätyönä, esim. tekstien korjaukset, ns. POI-pisteiden (laavut, 

näköalapaikat ymv) lisäykset tietokantaan, listataan tietojen puutteet. 

http://visitpaijanne.fi/matkailukartta/
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• tietojen tallennus käyntiin Outdooractivessa, julkaisu suomeksi jo tässä vaiheessa, mikäli sisällöt 

ovat riittävät julkaistavaksi. 

• Käännettävien tekstien muotoilu -> kääntäjälle sopivissa erissä. 

• Kuvaussuunnitelman laatiminen, kuvauksia talvikäyttöön sopivissa kohteissa. 

II Sisällöt ja tuotteistaminen 

1-3/2021 alkaen, täydennykset hankkeen loppuvaiheessa 9/2021 

• Reitteihin ja kohteisiin liittyvää historiaa, ympäristö- ja geologista informaatiota sekä tarinoita koo-

taan kävijöille sekä matkailuyrityksille hyödynnettäväksi koko hankkeen ajan. Tässä hyödynnetään 

aiemmissa hankkeissa koottuja tai muuten yleisesti saatavilla olevaa sisältöä.  

• Soveltuva aineisto julkaistaan Outdooractive-alustalla ja tiedotetaan matkailuyrittäjille. 

• Hankkeen loppuvaiheessa on varauduttu jatkamaan työtä, koska tulosten vaikuttavuuden kannalta 

on tärkeää huolehtia sisältöjen täydentämisestä ja retkikohdetietojen hyödyntämisestä ja näkyvyy-

destä. 

III Maastotarkistukset ja sisällöt  

8-10/2020 ja 4-8/2021   

• Maastotarkastukset suunnitellusti. Tarvittaessa kahteen kertaan siten, että ensin kerätään info inf-

rastruktuurista ja toisella kerralla keskitytään markkinointitekstin kuvaukseen.  

• Maastossa tiedot tallennetaan lomakkeelle ja reitit tallennetaan gps-jäljeksi 

• Tiedot tallennetaan maastokäyntien jälkeen outdooractive.com -tietokantaan, tehdään myös tarvit-

tavat päivitykset Lipas-järjestelmään. 

• Esteettömyyden arviointi soveltuvin osin. Koko väestöstä 27 % tarvitsee esteettömiä palveluita. 

• Maastokäyntien aikana kuvataan/videoidaan mahdollisuuksien mukaan. Säätila vaikuttaa kuvien 

käyttökelpoisuuteen, myös saako kuviin mukaan ihmisiä.  

• Tärkeimmistä kohteista voidaan teettää erillisiä kuvauksia. 

• Aineistoa tallennetaan Outdooractive-alustalle ja julkaistaan sitä mukaa kun on julkaisuvalmista. 

• Aineiston jakaminen sosiaalisessa mediassa ja tallennus avoimeen tietokantaan kaikkien avoimesti 

käytettäviksi, tämä parantaa reittien näkyvyyttä. 

IV Retkisivuston uudistaminen  

11-2/2020/2021 

• Retkikohdesivuston uudistaminen, josta voi linkittää tiedot matkailuportaaleihin sekä kuntien ja 

matkailuyritysten sivuille. 

• Retkisivuston uudistaminen vaatii osittain sivusto layoutin, että toiminnallisuuden päivittämistä. 

• Sivusto linkitetään Outdooractive-järjestelmään siten, että reittinäkymät tulevat suoraan järjestel-

mästä. 

V Koulutukset retkeilytietojen ylläpitäjille ja tuotteistajille  

Järjestetään koulutuspäivät Outdooractive-alustan tehokkaan hyödyntämisen varmistamiseksi ja 

Outdooractive-alustan teknologian tarjoamien työkalujen saamiseksi tehokkaaseen käyttöön. 

2/2021   
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• Koulutuspäivä sisältöjen keräämiseen ja tietojen tallennukseen osallistuville. Asiantuntijapal-

velu ostopalveluna. 

3/2021   

• Koulutus reitti-informaation hyödyntämisestä ja käyttämisestä alueen toimijoille, 2 työpäivää. 

Asiantuntijapalvelu ostopalveluna.  

Riskit ja kestävä kehitys hankkeen toteutuksessa 

Keskeisenä riskinä hankkeen onnistuneelle totuttamiselle on oikean henkilön rekrytointi. Sisältö on tär-

keä, ajankohtainen ja tarpeellinen. Luonnossa liikkumisen edistäminen sekä luonto- ja ympäristötiedon, 

myös paikallisen kulttuurin esille tuominen tukevat ekologisia ja kulttuurisia kestävyyden periaatteita. 

Maakunnan asukkaiden lähimatkailu ja muualta tulevien matkailijoiden paikallisten palveluiden käyttö 

vahvistaa aluetaloutta. 

Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä alueelliseen ohjelmaan tai paikalliseen 
strategiaan. Miten aiemmat hankkeet on huomioitu? 

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 

Hanke toteuttaa ohjelman toimenpidettä M07 – Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla. 

Ohjelmassa mainitaan esimerkkeinä toimenpiteen kehittämiskohteista, joihin hanke liittyy kiinteästi:  

”Hyvinvointiin ja terveyden ylläpitoon liittyvät palvelut, kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnan mahdolli-

suuksien parantaminen, matkailu-, virkistys- ja vapaa-ajan palvelujen luominen ja niihin liittyvän inf-

rastruktuurin parantaminen, pienimuotoisten luontoreitistöjen rakentaminen, kunnostaminen ja hyö-

dyntäminen” 

Toteutettava alatoimenpide 7.4 :  

7.4 investoinnit maaseutuväestölle suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, vapaa-aika ja kulttuuri 

mukaan luettuina, ja niihin liittyvän infrastruktuurin perustamiseen, parantamiseen tai laajentami-

seen; 

 

Hanke lisää tietoa ja kohteiden kiinnostavuutta sekä tuo käyttöön parempia karttoja luonnossa liikku-

miseen sekä kuntien asukkaille että matkailijoille. OutdoorActive-alustaan pohjautuva kohde-esite tuo 

matkailuyrityksille paremmat mahdollisuudet reittien ja retkikohteiden hyödyntämiseen osana palvelu-

jaan. 

• Päijät-Hämeen matkailustrategia  

Hanke tukee strategiaa lisäämällä maakunnan vetovoimaa sekä kansainvälisille matkailijoille että maa-

kunnan asukkaille ympärivuotisina tuotteina, jotka hyödyntävät maakunnan luontoa ja kulttuuriperin-

töä.  

Hanke toteuttaa Päijät-Hämeen matkailustrategian kärkeä ”Puhdasta vetovoimaa: Pohjois-Euroopan 

saavutettavin järvialue houkuttelee matkailijoita maailmalta. Puhdas vesi, ilma ja ruoka yhdistyvät Päi-

jänteen ympärille rakennetuissa tuotteissa tavalla, joka erottuu muista”. Hanke toteuttaa myös strate-

giaan kirjattua läpileikkaavaa teemaa ”Luontoa lähellä: Helposti saavutettava luontoalue, etuina sijainti 
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ja vaihtoehtoiset liikkumisen muodot paikasta toiseen. Puhdas luonto on matkailutuotteiden tärkeä toi-

mintaympäristö ja elementti”.  

• Visit Finland kehitettävät teemat ja kehittämisstrategiat: 

Vuosille 2015-2025 on valittu teemoiksi hyvinvointi, kulttuuri, kesäaktiviteetit ja talvi. Tämä hanke to-

teuttaa näitä kaikkia: luontokohteiden hyödyntäminen kesällä sekä talvella lisää hyvinvointia, myös 

matkailijoiden. Monissa retkikohteissa on myös kulttuurisisältöä (esihistoria, rajan historia, teollisuus-

historia). Karttapalvelu tukee luontomatkailun liittämistä osaksi matkailuyritysten palveluja. 

 

Aiemmin toteutetut sekä parhaillaan käynnissä olevien hankkeiden huomioiminen 

Hankkeessa hyödynnetään monissa aiemmissa hankkeissa hankittua tietoa ja kokemukset, sekä Juota-

van Hyvä Etelä-Päijänne ry: toteuttamissa että yhteistyökumppaneiden hankkeissa, esimerkiksi: 

Mennää metsään – hanke, LAMK 

Mennään metsään -hankkeen tavoitteena oli kehittää laadukkaiden retkeilyreittien verkosto Päijät-Hä-

meessä ja edistää luonto- ja hyvinvointimatkailuun liittyvää liiketoimintaa. Tavoitteena oli myös luoda 

pysyviä toimintamalleja retkeilyreittien ylläpitoon ja huoltoon sekä parantaa reittien saavutettavuutta, 

esteettömyyttä ja elämyksellisyyttä. Hankkeessa tuotettiin digitaalista viestintä- ja markkinointimateri-

aalia, jonka avulla vahvistetaan alueen matkailuyritysten ja -kohteiden luontomatkailun kehittämistä 

sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla toimimista varten. Lisäksi panostettiin elämyksellisyy-

teen, tarinallisuuteen sekä uusien digitaalisten ja älykkäiden sovellusten kartoittamiseen ja käyttöönot-

toon, joissa yhdistyvät luonto ja teknologia. Mukana olleet kehittämiskohteet Lapakiston alue Lahdessa, 

Tiirismaa Hollolassa, Heinolan ja Vierumäen alueella Juustopolku ja Ilvespolku, Kammiovuori Sysmässä 

sekä Asikkalan Aurinko-Ilves ja Padasjoen Päijänne-Ilves yhteyksineen Evon retkeilyalueeseen. 

Salapausselkä Geopark -hanke, LAMK 

Salpausselkien alue muodostaa geologisesti ainutlaatuisen ja kansainvälisesti merkittävän kokonaisuu-

den. Salpausselkä UNESCO Global Geopark -hankkeessa kehitettiin Päijät-Hämeeseen hahmoteltua Sal-

pausselkä Geopark -aluetta. Osana hanketta Geologian tutkimuskeskus inventoi geologisesti merkittä-

viä kohteita, kuten Salpausselkien reunamuodostumiin liittyviä deltoja, suppia, harjuja ja lähteitä alu-

eelta kesän 2017 aikana. Inventointityö jatkui ja kesän 2018 aikana myös Metsähallitus teki hankkeessa 

kohdeinventointeja.  

Hankkeen toteuttavat Lahden ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus ja Metsähallitus yhteis-

työssä kuntien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Hanketta rahoittavat Hämeen ja Uudenmaan 

ELY-keskukset maaseuturahastosta sekä hankkeessa mukana olevat kunnat (Asikkala, Heinola, Hollola, 

Kärkölä, Lahti, Padasjoki ja Sysmä) ja LAMK. 

 

 

Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu 

Toiminta-alue on Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry:n kunnat (Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, 

Sysmä). Hanke on yleishyödyllinen, tuotettu tieto ja sisällöt retkikohteista ja reiteistä tallennetaan 
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Outdooractive-alustalla, jolta se linkitetään uudelle hankkeessa toteutettavalle retkeilysivulle/portaa-

liin. Outdooractivella julkaistut kohteet näkyvät myös kansainvälisellä Outdooractive -sivulla. 

Informaation kohderyhmiä ovat paikalliset asukkaat, kaikki ikäryhmät, loma-asukkaat, matkailuyrityk-

set, matkailijat. Hyödynsaajina ovat kunnat, jotka saavat retkeilytiedot näkymään sivuillaan nykyaikai-

sella tekniikalla sekä matkailuyrittäjät, jotka voivat hyödyntää uusia sisältöjä tuotteistamisessa ja saavat 

myös näkyvyyttä tuotteilleen kohdesivuilla. 

Miten hankkeen toteutumista arvioidaan?  

Hankkeen toteutumista voi seurata Outdooractive.com- portaalissa reittien ja kohdetietojen näkyvyy-

tenä. Lopputuloksena kaikki tallennetut retkikohteet ja reitit ovat nähtävissä sivustolla.  

Projektin tuloksena retkikohteet ja reitit saavat kansainvälistä näkyvyyttä outdooractive.com – portaa-

lissa hankkeessa toteutettavalta uudelta retkeilykohdesivustolta. Sivuston lisäksi kuvamateriaalia ja 

muuta sisältöä on mahdollista jakaa muissa kanavissa sekä hyödyntää yritysten tuotekehitystyössä ja 

markkinoinnissa.  

Tulosten todentaminen: Näkyvyys mainituilla sivustoilla, uudet retkikohdesivut, pidetyt tilaisuudet ja 

lehdistötiedotteet. Määrälliset tavoitteet: 

Tulos Määrällinen ta-
voite 

Aikataulu 

Reittien/kohteiden näkyminen Outdooractive-sivustolla  Min 40 reittiä tai 
kohdetta 

20 kpl 5/2020 men-
nessä 
40 kpl 8/2021 men-
nessä 

Kieliversiot englanti ja saksa 40 2021 

Retkikohdesivusto 1 10/2020 

Koulutuspäivät 3 pv / 30 osallis-
tujaa 

2020/2021 

 

Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen? 

Retkeilykohteiden tietojen ylläpitämisestä vastaa Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry myös hankkeen jäl-

keen. Yhdistys viestii säännöllisesti retkeilykohteiden löytymisestä sivustolta sekä muistuttaa myös kun-

tia ja toimijoita ilmoittamaan havaituista päivitystarpeista. 

Kunnat linkittävät retkikohdesivuston omille sivuilleen, myös yritykset voivat hyödyntää näkyvyyttä. 

Hankkeen jälkeen retkikohteiden markkinointi jatkuu Outdooractive.com-portaalissa ja sen näkyvyys-

verkostossa sekä alueellisissa viestintäkanavissa.  

Hankkeen tuottamaa materiaalia hyödynnetään yksittäisten yritysten tuotekehityksessä sekä markki-

nointi- ja myyntityössä.   

Tiedottaminen 

Hankkeen käynnistymisestä ja etenemisestä tiedotetaan tiedotusvälineiden kautta sekä suoraan kun-

nille, yhteistyökumppaneille, matkailu- ym. organisaatioille ja yrityksille.  
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Järjestetään koulutuslaisuudet yrittäjille, retkikohteiden käyttäjille (luontoliikuntajärjestöt) sekä kuntien 

edustajille uuden järjestelmän hyödyntämismahdollisuuksista. 

Viestintäyhteistyötä tehdään alueellisen viestintähankkeen, Hämeenraitin kanssa. Hämeenraitti tiedot-

taa alueella tehostetusti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tarjoamista rahoitusmahdol-

lisuuksista ja nostaa esiin ohjelman tuloksia.  

 

Sivuston näkyvyyttä kehitetään yhteistyössä retkeilybloggareiden kanssa. Näkyvyyden varmistamiseksi 

tehdään hankkeen projektipäällikön toimesta viestintäsuunnitelma, jossa viestintätoimet eritellään ja 

aikataulutetaan. 

Kustannukset ja rahoitus  

Hankkeen kustannukset koostuvat henkilöstökustannuksista, muista työn tekemisen kustannuksista 

(vuokra-, matka-, toimisto- ja muut kulut), jotka määritellään Flat –rate-periaatteella (24 %) sekä osto-

palveluista. Hankkeen kokonaiskustannus on 80 000,00 euroa, Flat rate -kustannusmallilla.  Kustannus-

arvio näkyy taulukossa alla:  

Hankkeen kustannukset Juotavan Hyvä  

Hankkeen kustannukset 
   

Kust.laji 2020 2021 Yhteensä 

Palkka Projektityöntekijä 10+2 htkk 14500 20300 34 800 

   .kk palkka 3000€, sivukulut 30 % 4350 6090 10 440 

Yhteensä henk. kust 18850 26390 45 240 

Muut kulut  24 % Flat rate  4 524 6 334 10 858     

Ostopalvelut 
   

   .tekstien käännökset saksa ja englanti, 
n. 0,2 cnt/sana, 60 reittiä 

2000 3000 5 000 

   .retkiportaalisivun suunnittelu ja toteu-
tus, tarjousten mukaan, hinta-arvion pe-
rusteena tuntimäärä + tuntihinta 100 h, 
á 70€/h. 

5000 2000 7 000 

   .koulutus, asiantuntijapalvelu 3 päivää 1000 2500 3 500 

   .kuva- ja videomateriaalin täydennys, 
viestintä, bloggariyhteistyö.  

4201 4201 8 402 

Ostopalvelu yhteensä  
  

23 902 

Kustannukset yhteensä 
  

80 000 

 

Yleishyödylliselle kehittämishankkeelle haetaan 100 % rahoitusta Päijänne-Leader ry:ltä. 
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LIITE  

HANKKEESSA HYÖDYNNETTÄVÄT LUONTOMATKAILUN JULKAISUALUSTAT JA PORTAALIT 

 

 

OUTDOORACTIVE LUONTOMATKAILUN TIETOALUSTA JA SIVUSTO 

Saksalaisessa Outdooractive (www.outdooractive.com) -luontomatkailualustassa kaikki reitit ja kohteet ku-

vataan maiseman ja elämyksen, vaadittavan tekniikan sekä kunnon mukaan. Helposti ymmärrettävästi ker-

rotaan retken arvioitu kesto, nousut ja laskut, vaativuusluokittelu ja reitin saavutettavuus.  

Hankkeessa hyödynnetään Outdooractive-julkaisualustaa, joka on laajasti käytössä Euroopassa ja jonka 

ovat ottaneet käyttöön Suomessakin useat matkailualueet ja Metsähallitus. Järjestelmään on erilaisia oi-

keuksia, joista Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry:lle hankitaan Business- ja Flexview-lisenssit. Business -li-

senssi antaa pääsyn Outdooractiven kattavaan sisällönhallintaan, jonne reitti- ja kohdetiedot tallennetaan 

paikkatietona ja josta ne näkyvät laajassa kansainvälisessä näkyvyysverkostossa.  Flexview-lisenssin avulla 

tuodaan visitpaijanne.fi -sivuille alueen interaktiivinen karttahaku alueen reiteistä ja kohteista. 

Outdooractiven - sivusto ja järjestelmä toimivat useilla kielillä, josta hankkeen toteutuksen kannalta oleelli-

simman ovat englanti, saksa ja suomi. 

https://www.outdooractive.com 

 

 

http://www.outdooractive.com/

